

État de santé d'un projet RI

A. Identification de l'organisation

Nom agence :	06 - Montréal	État :	
Nom établissement :	CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY		
Numéro de permis :	12745725		

B. Identification du projet

Titre	Projet regroupé
RCN - Indicateurs et résultats	Non

No projet	No projet agence	No projet établissement
001532		

Catégorie de projet

- Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
- Projet dû à la désuétude systémique ou technologique
- X Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
- Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

Description

Assurer la collecte des données qui permettront le calcul des mesures (résultats) qui aideront à faire le suivi sur la qualité des soins et des indicateurs qui permettront d'identifier les opportunités d'amélioration de la qualité clinique ou opérationnelle. Avantages: aider à fournir aux dirigeants cliniques et aux gestionnaires un outil pour comprendre et identifier les possibilités d'amélioration et de comparer notre performance avec celle des grands standards nationaux et internationaux.

C. Répondant du projet

Nom	Fonction
Jean-Francois Brunet	Directeur Informatique
Téléphone	Poste
514-345-3511	5026
	Courriel
	jf.brunet@ssss.gouv.qc.ca

D. Portée du projet

Portée
 Mettre en place un bulletin de pointage (Score card) pour la capture de certains indicateurs. Mettre en ?uvre une collecte automatisée de données pour peupler une base de données et outil d'analyse et de rapports.

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement? Oui

E. Calendrier du projet

Date de début prévue	Date de fin prévue	Avancement global du projet attendu
2012-09-01	2016-03-31	12%
Date de début réelle	Date de fin rév. autorisée	En date du
2012-09-01		2012-11-30
Date de fin immuable	Date de fin révisée	Avancement global du projet atteint
Non	2016-03-31	1%
	Date de fin réelle	En date du
		2013-02-06

F. Coût du projet

Coût estimé (\$)	En date du	Coût prévu dépensé (\$)	En date du
200 458,00	2012-11-28		
Coût initial (\$)	En date du	Coût réel dépensé (\$)	En date du
200 458,00	2012-11-28		
Coût révisé (\$)	En date du	Coût estimé pour compléter le projet(\$)	En date du
200 458,00	2012-11-28	200 458,00	2012-11-30
Coût révisé autorisé (\$)	En date du		

G. Caractéristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de projet?	Oui
<u>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</u>	
registre des demandes de changement?	N/A
registre des risques?	N/A
registre des points de décision?	N/A
registre des points de suivi?	N/A
registre des points en suspens?	N/A
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?	N/A
Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?	N/A
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?	N/A
Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?	N/A
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?	Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?	Non

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
<u>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints	
<input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation	
<input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation	
<input type="checkbox"/> Le projet est momentanément interrompu	

I. Remarques

Date	Organisation	Catégorie de remarque
2013-02-06	CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY	État de santé du projet
L'ESP a été révisé en date d'aujourd'hui.		